

ANEXO 3 – CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES DO PROJETO

MAIO 2024 - DIAGNÓSTICO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- Encontro de boas-vindas – início das atividades (presencial)
- Encontros de acompanhamento (online)
- Laboratórios (presenciais)

JUNHO 2024 - DIAGNÓSTICO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

- Encontros de acompanhamento (online)
- Encontro Imersão: Construção de diagnósticos + Laboratório (presencial)
- Boca de Brasa Apresenta I (mostra presencial)

JULHO 2024 - PLANEJAMENTO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- Encontros de acompanhamento (online)
- Encontro de compartilhamento de diagnóstico (presencial)
- Laboratório (presencial)
- Boca de Brasa Apresenta I (mostra presencial)
- Finalização de elaboração de plano de trabalho e cronograma

Realização:


Conexões
Criativas

FGM
Fundação
Gregório de Mattos

Secretaria de
Cultura e Turismo

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Emprego
e Renda





AGOSTO 2024 - EXECUÇÃO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



Laboratório (presencial)

Encontros de acompanhamento (online)

Início das mentorias individualizadas - 14h (presencial e online)

Boca de Brasa Apresenta I (mostra presencial)

SETEMBRO 2024 - EXECUÇÃO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Encontros de acompanhamento (online)

Laboratório (presencial)

Boca de Brasa Apresenta I (mostra presencial)

OUTUBRO 2024 - EXECUÇÃO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



Encontros de acompanhamento (online)

Boca de Brasa Apresenta I (mostra presencial)

Fim das mentorias individualizadas - 14h (presencial e online)

Realização:


Conexões
Criativas

FGM
Fundação
Gregório de Mattos

Secretaria de
Cultura e Turismo

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Emprego
e Renda





NOVEMBRO 2024 - TEMPORADA						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Temporada - 03 apresentações para cada iniciativa – Total: 45 apresentações

DEZEMBRO 2024 - CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Encontro avaliativo

Evento de certificação das iniciativas com, pelo menos, 80% frequência

Realização:

Conexões
Criativas

FGM
Fundação
Gregório de Mattos

Secretaria de
Cultura e Turismo

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Emprego
e Renda

